

Приложение к приказу МКДОУ «Каширинский детский сад»  
От 26 ноября 2014г . № 2-93

Утверждаю:

Заведующий МКДОУ «Каширинский детский сад»

\_\_\_\_\_ О.В. Курганова

**План-график введения федерального государственного образовательного стандарта  
дошкольного образования в МКДОУ «Каширинский детский сад» на 2014-2016 год.**

**Цель:** управление процессом введения ФГОС в ДОУ

**Задачи:**

- Организация методического и информационного сопровождения реализации ФГОС в ДОУ
- Разработка организационно - управленческих решений, регулирующих реализацию введения ФГОС ДО;
- Наполнение нормативно-правовой базы необходимыми документами, регулиющими реализацию ФГОС ДО;
- Разработка персонифицированных программ повышения квалификации педагогических работников ДОУ

**Целевая группа участников:** заведующий, старший воспитатель, педагогические работники ДОУ, родители.

№ п/п	Направления деятельности, мероприятия	Сроки проведения	Предполагаемые результаты	Ответственные
1.	<b>Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования</b>			
1.1.	Проведение педагогического совета педагогов МКДОУ по введению ФГОС ДО.	Май - июнь 2014	Обсуждение материалов ФГОС ДО Рассмотрение плана-графика введения ФГОС 2014-2016г.	Заведующий МКДОУ ст. воспитатель
1.2.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, учрежденческого уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС	постоянно	Нормативно-правовая база по внедрению ФГОС ДО	Заведующий МКДОУ
1.3.	Организация изучения проекта ФГОС ДО	До августа 2014	Изучение ФГОС ДО	Заведующий

	педагогическими коллективами ДОУ.			МКДОУ Ст. воспитатель
1.4.	Создание рабочей группы, координирующей организационное и методическое сопровождение введению ФГОС дошкольного образования в работу ДОУ	Май 2014	Приказ о создании рабочей группы	Заведующий МКДОУ
1.5.	Разработка плана-графика по реализации ФГОС ДО на 2014-2016 год	апрель 2014	План-график	Рабочая группа
1.6.	Разработка плана мероприятий дорожной карты МКДОУ	май 2014	План мероприятий по введению ФГОС дошкольного образования в МКДОУ	Рабочая группа
1.7.	Разработка ООП ДО МКДОУ	август 2014г.	ООП ДО	Заведующий МКДОУ
1.8.	Внедрение в практику педагогов ДОУ использование новых педагогических технологий, направленных на обеспечение реализации программ в соответствии с ФГОС ДО	сентябрь 2015	Педагогические проекты	Старший воспитатель
2.	<b>Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования</b>			
2.1.	Разработка положения о рабочей группе по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования	май 2014	Положение и план мероприятий	Рабочая группа
2.2.	Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС дошкольного образования в МКДОУ	Постоянно	Система методической работы	Ст. воспитатель
2.3.	Разработка проекта ООП ДО МКДОУ	Февраль- декабрь 2014г.	Проек ОО программы МКДОУ	Рабочая группа
2.4.	Участие в семинарах, конференциях, совещаниях, вебинарах по проблемам введения ФГОС дошкольного образования	Постоянно	Накопление опыта работы	Ст.воспитатель, педагоги ДОУ

2.5.	Консультации, семинары для педагогических работников по внедрению ФГОС дошкольного образования в МКДОУ	Согласно годовому плану	Распространение педагогического опыта	Ст.воспитатель, педагоги ДОУ
2.6.	Проведение анкетирования для педагогических работников по внедрению ФГОС дошкольного образования	Апрель 2014г.	Повышение роста педагогического мастерства по вопросам ФГОС	Ст. воспитатель
2.7.	Встречи с представителями родительской общественности (законных представителей) по вопросам введения ФГОС ДО	По отдельному плану	Изучение образовательных потребностей родителей.  Планирование работы с родителями на основе выявленных потребностей и образовательных инициатив семьи, разработка положения взаимодействия с семьями воспитанников в соответствии с ФГОС ДО	Ст.воспитатель воспитатели
2.8.	Организация развивающей предметно - пространственной среды	2014 – 2016г.	Оснащенность помещений развивающей предметно – пространственной средой в соответствии с требованиями ФГОС	Заведующий МКДОУ Ст.воспитатель Воспитатели групп
2.9.	Формирование сетевого взаимодействия в условиях ФГОС ДО	В течение 2014	Программы сетевого взаимодействия в условиях ФГОС ДО	Ст.воспитатель
2.10.	Мониторинг введения ФГОС	По плану УНО	Мониторинг	УНО Администрации Кетовского района

2.11.	Мониторинг по вопросам стартовых условий введения ФГОС ДО	Апрель 2014-декабрь 2016	Оценка условий для реализации ФГОС ДО	Заведующий МКДОУ ст. воспитатель
3.	<b>Научно-методическое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования</b>			
3.1.	Использование инструктивно - методических писем и методических рекомендаций по вопросам введения ФГОС ДО	постоянно	Выполнение рекомендаций	Заведующий МКДОУ ст. воспитатель
3.2.	Координация деятельности ДОУ по апробации учебной литературы, содержание которых ориентировано на новый образовательный стандарт	постоянно	совещание	Заведующий МКДОУ ст. воспитатель
4	<b>Кадровое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования</b>			
4.1.	Корректировка плана – графика повышения квалификации педагогических работников ДОУ в связи введением ФГОС дошкольного образования	2014 – 2016 г.	Социальный заказ на повышение квалификации	Заведующий МКДОУ, ст. воспитатель
4.2.	Обобщение педагогического опыта по вопросам введения ФГОС ДО	2014-2016 г.	Пакет документов	МО
4.3.	Участие в теоретических семинарах и мастер-классах по вопросам введения ФГОС дошкольного образования	2014 – 2016 г.	Оптимизация деятельности	Заведующий МКДОУ, ст.воспитатель, педагоги
5.	<b>Информационное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования</b>			
5.1.	Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС дошкольного образования	Август 2014 г.	Информирование общественности о введении ФГОС	Ст.воспитатель
5.2.	Работа с родителями (законными представителями) по проблемам введения ФГОС дошкольного образования	Постоянно	Привлечение родителей к совместной деятельности	Ст.воспитатель Рабочая группа

5.3.	Организация публичной отчетности МКДОУ о работе по введению ФГОС дошкольного образования	Ежегодно	Публичный отчет	Заведующий МКДОУ
<b>6. Контроль за реализацией запланированных изменений в воспитательно-образовательной системе ДОУ</b>				
6.1.	Степень освоения педагогами новой образовательной программы	Октябрь 2014	Внутренний мониторинг	Ст. воспитатель
6.2.	Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами	Август 2014	Внутренний мониторинг	Заведующий МКДОУ
6.3.	Приведение нормативной базы ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС	Май -Август 2014	Приведение в соответствие с законодательством РФ	Заведующий МКДОУ
6.4	Соответствие основной образовательной программы ДОУ ФГОС ДО	Август 2014	мониторинг	УНО Администрации Кетовского района
6.5.	Мониторинг образовательного процесса	По плану УНО	мониторинг	УНО Администрации Кетовского района
<b>7. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО</b>				
7.1.	Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.	Октябрь 2014	Эффективное планирование расходов средств учредителя и Курганской области.	Заведующий МКДОУ
7.2.	Обеспечение оснащенности образовательного пространства ОУ средствами обучения и воспитания (в т.ч. технических), материалов (в т.ч. расходных), в соответствии с основными видами детской деятельности и требованиями	Март-декабрь 2014	План мониторинга базовой оснащенности развивающей предметно-пространственной среды ОУ и организации закупок предметно-	Заведующий МКДОУ ст. воспитатель

	ФГОС ДО		<p>пространственной среды.</p> <p>Наличие средств обучения и воспитания ( в т.ч. технических), материалов (в т.ч. расходных), в соответствии с основными видами детской деятельности и требованиями ФГОС ДО</p> <p>Своевременная корректировка разделов основной образовательной программы ДО с учетом базовой оснащенности развивающей предметно-пространственной среды ОУ.</p>	
--	---------	--	--	--